| INFORME DE LOS AVANCES FINANCIEROS | |
|---|---|
| Periodo a reportar | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
| No de pedido | CIATEQ-AD-015-2022 |
| Proveedor | COMPUCAD |

| Fecha de pago | Importe del pago | Moneda | Importe del pago |
|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | $ 117,740.00 | MXP | $ 117,740.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |