INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/04/2023 al 30/06/2023
No de pedido	MD2000530
Proveedor	BASILIO GONZALEZ ALFREDO

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Servicio de Ingeniería de Detalle Civil para Modificación de Estación de Medición y Control EM-Ciénega I , en Monterrey, N.L; en base a solicitud y Anexo técnico recibida por email. Los Documentos (3) se elaborarán en Word y los Planos (5) en Autocad R2014. La información generada se entregará en archivo electrónico por e-mail. Primer pago 50%	26/05/2023
2	Servicio de Ingeniería de Detalle Civil para Modificación de Estación de Medición y Control EM-Ciénega I , en Monterrey, N.L; en base a solicitud y Anexo técnico recibida por email. Los Documentos (3) se elaborarán en Word y los Planos (5) en Autocad R2014. La información generada se entregará en archivo electrónico por e-mail. Avance 30%	21/06/2023
3	Servicio de Ingeniería de Detalle Civil para Modificación de Estación de Medición y Control EM-Ciénega I , en Monterrey, N.L; en base a solicitud y Anexo técnico recibida por email. Los Documentos (3) se elaborarán en Word y los Planos (5) en Autocad R2014. La información generada se entregará en archivo electrónico por e-mail. Avance 20%	