

<b>INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS</b>	
Periodo a reportar	01/01/2021 al 31/03/2021
No de pedido	JL1000539
Proveedor	CIRENTEC SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Upper & Lower Tool Rails for S63 PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63	18/02/2021
2	0.2mm Spiral drill PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63	18/02/2021
3	0.3 mm Spiral Drill PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63.	18/02/2021
4	3 mm Spiral Drill PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63.	18/02/2021
5	White air Permable Material (4) (PROTOMAT) PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63.	18/02/2021
6	KIT REBALLING PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PROTOMAT S63	18/02/2021